Detailed report

01/02/2025 - 28/02/2025

Total: **57:35:08**

Date	Description	Duration	User
25/02/2025	A1.8 1 fix Sprint 1	02:20:00 01:00:00 - 03:20:00	Lucía Ponce García de Sola
25/02/2025	A1.5 3 fix Sprint 1	00:23:00 00:37:00 - 01:00:00	Lucía Ponce García de Sola
24/02/2025	Sprint planning 1.8.2 Sprint 1	00:04:45 17:08:47 - 17:13:32	Raquelmariasevilla
23/02/2025	Historial de cambios personal (E1.1) Sprint 1	00:54:55 21:54:44 - 22:49:39	Lidfercas
23/02/2025	Sprint planning 1.8.2 Sprint 1	00:27:37 21:12:22 - 21:39:59	Raquelmariasevilla
23/02/2025	A1.6 Sprint 1	00:37:41 20:50:51 - 21:28:32	Lucía Ponce García de Sola
23/02/2025	Preparar release (1.6) Sprint 1	00:39:09 20:50:27 - 21:29:36	Adrian Robles
23/02/2025	Lanzamiento del proyecto Petclinic (A1.6) #23 Sprint 1	01:40:59 20:50:13 - 22:31:12	borja vera casal
23/02/2025	Despliegue Sprint 1	01:40:00 20:00:00 - 21:40:00	Lidfercas
23/02/2025	Revision tare Docs: Estructura del proyecto y ramas por defecto #65 Sprint 1	00:16:47 20:00:00 - 20:16:47	borja vera casal
23/02/2025	A1.5.1 Backend (Test) Sprint 1	00:26:51 19:32:00 - 19:58:51	Javluqrui
23/02/2025	Sprint planning 1.8.2 Sprint 1	01:49:19 19:23:00 - 21:12:19	Raquelmariasevilla
23/02/2025	A1.5.4 Sprint 1	00:14:06 19:13:49 - 19:27:55	borja vera casal
23/02/2025	A1.8 1 Sprint 1	01:36:00 18:30:00 - 20:06:00	Lucía Ponce García de Sola

23/02/2025	Conflictos Resueltos por Borja #46 Sprint 1	00:15:48 17:50:44 - 18:06:32	borja vera casal
23/02/2025	Revisión A1.5 1 (backend) Sprint 1	01:00:00 17:30:00 - 18:30:00	Lucía Ponce García de Sola
23/02/2025	Historial de cambios personal (E1.1) Sprint 1	01:14:17 17:27:12 - 18:41:29	Lidfercas
23/02/2025	Historial de cambios personal (E1.1) Sprint 1	01:48:21 14:04:21 - 15:52:42	Lidfercas
23/02/2025	A1.5.1 Backend (Test) Sprint 1	01:13:21 11:02:00 - 12:15:21	Javluqrui
22/02/2025	Reunión Sprint 1	00:26:37 19:10:12 - 19:36:49	borja vera casal
22/02/2025	Reunión Sprint 1	00:36:51 19:00:00 - 19:36:51	Lidfercas
22/02/2025	Reunión Sprint 1	00:08:03 18:35:51 - 18:43:54	Lidfercas
22/02/2025	Tarea opcional docusaurus Sprint 1	02:19:55 18:07:05 - 20:27:00	Adrian Robles
22/02/2025	Revisar PR #61 Sprint 1	00:12:06 10:52:07 - 11:04:13	borja vera casal
22/02/2025	Revisar PR #61 Sprint 1	00:00:02 10:51:52 - 10:51:54	borja vera casal
17/02/2025	A1.5.1 Backend (Fix) Sprint 1	00:22:31 18:12:00 - 18:34:31	Javluqrui
17/02/2025	Revisar PR #61 Sprint 1	00:27:33 16:52:27 - 17:20:00	borja vera casal
17/02/2025	A1.4.3. Estructura del proyecto y ramas por defecto Sprint 1	00:46:00 16:35:00 - 17:21:00	Javluqrui
17/02/2025	Revisar PR Cambio de color de headers de la tabla Consultations #33 Sprint 1	00:12:09 16:06:26 - 16:18:35	borja vera casal
17/02/2025	Revisar Pull Requests Sprint 1	00:31:00 16:03:00 - 16:34:00	Javluqrui
17/02/2025	Revisiones Sprint 1	01:35:00 15:45:00 - 17:20:00	Raquelmariasevilla

Date	Task	Duration	User
17/02/2025	Clase Laboratorio Sprint 1	01:50:39 15:30:00 - 17:20:39	Lidfercas
17/02/2025	Revisar pull requests y hacer tareas Sprint 1	01:50:53 15:30:00 - 17:20:53	Adrian Robles
17/02/2025	A1.5.1 Backend Sprint 1	01:22:00 11:32:00 - 12:54:00	Javluqrui
16/02/2025	Conflictos abordados por Lidia Sprint 1	00:10:34 20:29:26 - 20:40:00	Lidfercas
16/02/2025	feature/PricingPlansBrownTheme (A1.5.2) Sprint 1	00:32:00 19:57:00 - 20:29:00	Lidfercas
16/02/2025	Gestión en repositorio de documentos generados (A1.4.7) Sprint 1	00:27:37 19:30:00 - 19:57:37	Lidfercas
16/02/2025	A1.5 3 Sprint 1	00:25:00 19:13:00 - 19:38:00	Lucía Ponce García de Sola
16/02/2025	A1.5.4 Sprint 1	00:42:23 18:48:39 - 19:31:02	borja vera casal
16/02/2025	A1.5.1 Frontend Sprint 1	02:00:00 15:38:13 - 17:38:13	Raquelmariasevilla
15/02/2025	A1.5.1 Frontend Sprint 1	01:00:00 15:37:57 - 16:37:57	Raquelmariasevilla
15/02/2025	A1.5.1 Backend Sprint 1	00:53:00 10:30:00 - 11:23:00	Javluqrui
14/02/2025	Diagrama grafico de los commits y elaboracion del documento Sprint 1	00:49:16 17:03:00 - 17:52:16	Adrian Robles
14/02/2025	Correccion de errores en la estrategia de ramas Sprint 1	00:25:41 15:54:59 - 16:20:40	Adrian Robles
14/02/2025	A1.5.1 Backend Sprint 1	01:47:25 10:10:19 - 11:57:44	Javluqrui
13/02/2025	Sprint Planning Sprint 1	00:55:00 21:12:00 - 22:07:00	Adrian Robles
13/02/2025	Sprint planning Sprint 1	00:50:00 21:00:00 - 21:50:00	Lucía Ponce García de Sola
13/02/2025	A1.4 5 Sprint 1	00:33:18 21:00:00 - 21:33:18	Lucía Ponce García de Sola

13/02/2025	Cambiar el mensaje de pantalla de inicio	01:30:00	Raquelmariasevilla
	Sprint 1	21:00:00 - 22:30:00	
13/02/2025	Sprint Planning	00:53:39	borja vera casal
	Sprint 1	21:00:00 - 21:53:39	
13/02/2025	Sprint Planning	00:55:43	Lidfercas
	Sprint 1	20:58:00 - 21:53:43	
13/02/2025	Estrategia de ramas(A1.4.4)	00:43:18	Adrian Robles
	Sprint 1	20:15:42 - 20:59:00	
13/02/2025	A.1.4.2	01:11:07	borja vera casal
	Sprint 1	10:42:43 - 11:53:50	
12/02/2025	A1.4 5	00:09:49	Lucía Ponce García de Sola
	Sprint 1	10:56:01 - 11:05:50	
10/02/2025	Sprint planning	00:27:13	Adrian Robles
	Sprint 1	16:55:14 - 17:22:27	
10/02/2025	A1.4 5	00:20:00	Lucía Ponce García de Sola
	Sprint 1	16:50:00 - 17:10:00	
10/02/2025	Definicion de hecho(A.1.4.6)	00:18:10	Adrian Robles
	Sprint 1	16:31:00 - 16:49:10	
10/02/2025	A.1.2.2	00:43:15	borja vera casal
	Sprint 1	16:24:45 - 17:08:00	
10/02/2025	Sprint Planning	01:51:46	Lidfercas
	Sprint 1	15:30:00 - 17:21:46	
10/02/2025	Sprint planning	01:18:44	Adrian Robles
	Sprint 1	15:30:00 - 16:48:44	
10/02/2025	A.1.2.2	00:07:04	borja vera casal
	Sprint 1	07:43:39 - 07:50:43	
10/02/2025	A1.2.1	00:21:00	borja vera casal
	Sprint 1	07:21:33 - 07:42:33	
08/02/2025	A1.2.6	00:28:16	Adrian Robles
	Sprint 1	11:13:33 - 11:41:49	
08/02/2025	Configuración inicial	00:14:00	Adrian Robles
	Sprint 1	10:59:00 - 11:13:00	
06/02/2025	Pom.xml	00:30:00	Raquelmariasevilla
	Sprint 1	21:00:00 - 21:30:00	

06/02/2025	A1.2 4	00:15:21	Javluqrui
	Sprint 1	16:41:49 - 16:57:10	
06/02/2025	A1.2 1	00:04:23	Javluqrui
	Sprint 1	10:36:18 - 10:40:41	
05/02/2025	A1.2 7	00:20:00	Lucía Ponce García de Sola
	Sprint 1	20:47:00 - 21:07:00	
05/02/2025	A1.2 1	00:05:08	Lucía Ponce García de Sola
	Sprint 1	20:42:33 - 20:47:41	
05/02/2025	Configuración inicial y tarea A1.2	01:51:43	Lidfercas
	Sprint 1	10:00:00 - 11:51:43	